
令和 6年度までの想定スケジュール 

令和 

4年度 

8月 

9～1月 

3月 

西部にて検討WG立ち上げ 

検討WG開催 

WGの検討結果をもとに第 1 回 RFI実施 

5年度 4月 

4月～ 

4 月 27日 

7月 26日 

7月～ 

8月 23日 

～12月 

2月 

3月 

仕様書作成支援業者との契約 

検討WG開催 

第 1 回 RFI〆切。結果を基に仕様書修正 

第 2 回 RFI実施 

予算要求 

第 2回 RFI〆切 

RFI結果を基に仕様書修正 

入札公告 

開札 

別紙１ 



 

（参考）令和 6年度想定スケジュール 

１ 4月 契約 

進捗報告のやり方、個別WGの進め方を合意する 

２ 4～7月 システムの要件整理。個別WG開催 

・仕様の記載の意図を業者と打合せ 

・パッケージの基本設定との違いを確認 

３ 6～9月 要件を元にシステム設計。個別WG。 

・業者が画面サンプルを作って、職員が要件通りか確認 

データ移行について検討開始 

４ 8～10月 設計を元に構築 

単体テスト。業者が実際の画面を作って、職員が確認 

総合テスト（業者側） 

５ 11月 受け入れテスト（職員側） 

操作説明 

リハーサル 1回目 

６ 12月 リハーサル 2回目 

データ移行・手入力 

データ移行・ツールによる自動移行 

７ １月 新システム稼働 

  

 （要件定義→設計→構築→テスト と続き、各フェーズで結果確認が発生） 

 

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 
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